

SESIÓN REALIZADA EN OFICINAS DEL VICEMINISTERIO VRHRAPySB, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORMADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ACHOCALLA, EPSAS Y EL VICEMINISTERIO (VRHRAPySB) A HRS. 15:00

En el marco de la reunión sostenida el 11 de junio de 2026, en dependencias del VRHRAPySB, con la participación de la comisión conformada por el Gobierno Municipal Achocalla, EPSAS y el viceministerio (VRHRAPySB).

Se analizó los problemas sociales y legales de las alternativas 1 y 2 del proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR ACHOCALLA D8y D9", donde ambas alternativas presentan los siguientes inconvenientes;

- ✓ En la alternativa 1, NO presente documentos legales actualizados de los predios donde se emplazará la PTAR, y aun así presenta rechazo de la población asentada en el sector de los predios de la PTAR,
- ✓ En la alternativa 2, NO presenta documentos legales actualizados de los predios donde se emplazará las estaciones de bombeo, así mismo, el proyecto no contempla la aceptación de uso de suelos y pasos de servidumbre por parte de los municipios involucrados (GAM de Laja y El Alto) y certificación mediante un informe técnico de la PTAR Puchucollo para recibir los nuevos caudales (aguas residuales) provenientes del municipio de Achocalla.
- ✓ Se optó a efectuar y considerar de una tercera alternativa, que consta de adquisición de predios a favor del GAM de Achocalla con el fin de emplazar un PTAR propia libre de conflictos sociales, así mismo, el GAM de Achocalla aclara que deja de desestimar la Alternativa 2 del proyecto que es evacuar las aguas residuales hacia la PTAR de Puchucollo (priorizado la misma alternativa actualmente).

Como resultado y conclusión de la sesión realizada, la comisión estableció realizar una nueva reunión interinstitucional para el día 19 de junio de 2026 a horas 14:00 con la participación del GAM de Laja, GAM de El Alto, GAM de Achocalla, EPSAS y el Viceministerio en ambientes del Viceministerio (VRHRAPySB) con fines de socialización del proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR ACHOCALLA D8y D9".

A continuación, se adjunta el acta de la reunión con los participantes y lo descrito anteriormente.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha:	11 de Junio del 2026		Lugar:	VRHRAP, SB	
Participantes:	VRHRAP, SB, EPSAS y GAM Achocalla				
Motivo de la reunión/tema:	Cons. Sistema de Alcantarillado y PTAR Achocalla D8 y D9				
Hora de inicio:			Hora de Finalización:		
Nombres	Dirección/ Institución	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma	
Adelmo VINO Poma	G.A.M.E.P.A.	71239769	adelmo.vino@hotmail.com	X	
Isaac Josías Alba Ticona	G.A.M.E.P.A.	65193771	josias.alba19@gmail.com	[Firma]	
Reina Llangue Castro	GAMEPA	60136080	rllanguecastro@gmail.com	[Firma]	
Ian R. Paz Butron	GAMEPA	70554240	ian.rounie7@gmail.com	[Firma]	
Alfaro Lopez Chacupacho	FEJUVE ACHOCALLA D-8	67085 111		[Firma]	
NELSON POMA VILLALOBOS	FEJUVE ACHOCALLA D-8	63219610		[Firma]	
Domingo T. Nimpjo Huanta	GAMEPA	61000058		[Firma]	
José L. Vilela Pota	EPSAS	67332698	vilela.j@epsas.com	[Firma]	
Nazareno Améz Jauquing	EPSAS	76263042	amenez@epsas.com	[Firma]	
Arturo Alaminare	EPSAS	67324369	alaminare@epsas.com	[Firma]	
César Quiroga	VRHRAP, SB-UISP	72852434		[Firma]	
Tina Beltran	UISP	73421547		[Firma]	

CONCLUSIONES/COMPROMISOS

En reunión sostenida con el GAM Achocalla, EPSAS y el VRHRAP, SB, en la cual se concluye lo siguiente:

- Se hará la invitación al GAM VIACHA, GAM EL ALTO y GAM LAJA mediante el Alcalde Viacha y mediante el Viceministerio para una reunión conjunta sobre el proyecto Construcción sistema de Alcantarillado D8 y D9 Achocalla.
- Se evalúa una tercera alternativa para la adquisición para una PTAR, que sea en la jurisdicción de Achocalla libre de Conflictos Sociales, sin embargo esto no deja de desistimar la alternativa N°2 PTAR Pucalluco. (Priorizando la misma)
- Se acorda como fecha tentativa una reunión conjunta previa invitación a los municipios de Laja, Viacha y El Alto y EPSAS para fecha 19/06/2026 a horas 14:00. en instalaciones del Viceministerio.

