

REPORTE EJECUTIVO – PROYECTO YAPACANÍ

REPORTE EJECUTIVO DEL VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS, RIEGO, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (VRHRAPySB)

Antecedentes

En el marco de las gestiones necesarias para la viabilización del Proyecto Yapacaní, el Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico viene realizando el seguimiento y cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos establecidos para su registro y aprobación institucional.

Estado de Situación

De acuerdo con el reporte de seguimiento, se concluyeron satisfactoriamente las actividades relacionadas con la creación del Plan Sectorial y el registro del Dictamen del Proyecto en el SISIN WEB. Sin embargo, durante la revisión técnica del Dictamen se identificaron observaciones a su contenido, motivo por el cual se solicitó al VRHRAPySB la emisión de un Dictamen de Corrección. En consecuencia, el proceso de registro de catalogación en el SISIN WEB permanece en estado **“En Proceso”**, sujeto a la subsanación de dichas observaciones. Asimismo, el traspaso presupuestario interinstitucional, requerido para la continuidad del trámite, se encuentra pendiente, debido a que depende de la conclusión de las gestiones en curso y de la emisión de la documentación correspondiente por parte de las instancias competentes.

Proceso	Estado
Creación de Plan Sectorial	Concluido
Registro de Dictamen del Proyecto en el SISIN WEB.	Concluido
Por observaciones en el contenido del Dictamen, se solicitó al VRHRAPySB registrar un segundo Dictamen de corrección.	En Proceso
Registro de Catalogado en el SISIN WEB. Será registrado por el VIPFE	En Proceso
Traspaso Presupuestario Interinstitucional (enviado por el VIPFE al MEFP)	Pendiente

Seguimiento: Mayra Alejo y Berenice Vincenti

Conclusiones

- Se concluyó la creación del Plan Sectorial.
- Se concluyó el registro del Dictamen del Proyecto en el SISIN WEB.
- Se encuentran en proceso las acciones correctivas derivadas de observaciones al Dictamen Técnico.
- El registro de catalogación continúa en trámite.
- El traspaso presupuestario interinstitucional permanece pendiente hasta la conclusión de los procesos técnicos y administrativos en curso.

Recomendación

Se recomienda priorizar la atención y cierre de las observaciones técnicas identificadas en el Dictamen del Proyecto, a fin de concluir el registro de catalogación y habilitar las condiciones necesarias para la ejecución del traspaso presupuestario correspondiente.