



MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO,
RURAL Y AGUA
VICEMINISTERIO DE
RECURSOS HÍDRICOS, RIEGO,
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO


ACTA DE REUNIÓN

Fecha:	12-08-2026	Lugar:	URHRA y SB.	
Participantes:	Comunidad Pantini, Cumbre la Marka, Chicani			
Motivo de la reunión/tema:	Estado del proyecto para Ayllus Chicani - Chichaya			
Hora de inicio:	10:00	Hora de Finalización:	12:00	
Nombres	Dirección/ Institución	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
Fernando Mamani L	Comunidad Pantini	79137286	—	
Nicolos Quispe S.	Comunidad Pantini	78257433		
Juan Limacuri Aguilar	MARKA LA CUMBRE Tikiri	77220598		
Guillermo Aguino Soto	MARKA LA CUMBRE	79123932		
Angelica Linares Conde	marka la cumbre	63089683		
Maximo Cedeno Prado	Comunidad Chacra	71983519		
Miguel Parra	Comunidad Cruzcalvario	73742417		
ANGEL CHAUVEL MONTELOV	COMUNA CHICANI	70668660		
Eusebio Quispe A.	Com. Chicani Centro	67140856		
Enrique Ponce Mancada	Chicani Centro	77760888		
Lois. Sarmiento	Chicani Centro	71511537		
Augusto Portugal Aruate	Chicani Bajo	73276060		

H. LUIS CHUI MAMANI
Roundedo Flores Quispe
Jenanelh Blanca Yure Mamani
Máximo Román Quispe Ibarra
Nancy Aleña Tamani
Elio Tago Corvayal
Angel Heredia
Ramiro Golos B.
Martín Tejerina Saphas
Ovidio Canaviri A.
Laurita Lid

AYLLU CHICANI
AYLLU Chicaní
AYLLU Achachucala
AYLLU Achachucala
DGR LURHAR, SB
DGR LURHAR, SB
DGR PAS/URHAR, SB
DGR PAS/URHAR, SB
UCP PAAP
UCP PAAP

71235268
col 71932290
68881536
col 68038075
72089805
72852259
73564991
7272739
72492257
76549209
40886250





CONCLUSIONES/COMPROMISOS

- * Las comunidades de las ayllus de Chicani-Chinchaya demandan la transferencia del proyecto "Gest. Extensión Red de Agua Potable Fase II y Sist. De Alcant. Sanit. comunidades Chicani y Chinchaya."
- * La UCP-MAAP explica que por procedimientos administrativos y según la cláusula séptima del CIFSB, "la transferencia de las obras y sostenibilidad" implica: concluir el proyecto y suscribir el acta de recepción definitiva el MPPRJA a través de la UCP-MAAP transferida de acuerdo a la normativa vigente y al REP del programa APAAP.
- * Se estima transferir el proyecto hasta octubre de 2026.
- Construcción Sistema de Riego Mayor para comunidades Distrito Hampatuni el proyecto se ejecuta con 3 lotes por lo que se conforma 3 directores para lo cual se conforma 1 solo directorio para la transferencia de la Infraestructura.