

REPORTE EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UCEP – MDPRyA)

Antecedentes

La Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UCEP – MDPRyA), en el marco de sus competencias, efectuó las gestiones administrativas y de registro requeridas para la incorporación y habilitación del Proyecto Yapacaní dentro de los sistemas oficiales de planificación e inversión pública.

Estado de Situación

Según el seguimiento realizado, la UCEP concluyó satisfactoriamente el registro del Dictamen del Proyecto en el SISIN WEB, así como el registro de Catalogación y el registro de la Libreta de Inscripción de Recursos.

Las actividades ejecutadas permitieron cumplir con los requisitos establecidos para la gestión institucional del proyecto. No obstante, el traspaso presupuestario interinstitucional aún no ha sido concretado, debido a que su ejecución se encuentra condicionada a la conclusión de los trámites que actualmente son gestionados por el VRHRAPySB ante las instancias correspondientes.

Proceso	Estado
Registro de Dictamen del Proyecto en el SISIN WEB.	Concluido
Registro de Catalogado en el SISIN WEB.	Concluido
Registro de libreta (Inscripción de recursos)	Concluido
Traspaso Presupuestario Intrainstitucional	A la espera de la conclusión de trámites de la VRHRAPySB ante el VIPFE.

Seguimiento: Alejandra Apaza y Jesús Gonzales

Conclusiones

- Se concluyó el registro del Dictamen del Proyecto en el SISIN WEB.
- Se concluyó el registro de Catalogación en el SISIN WEB.
- Se concluyó el registro de la Libreta de Inscripción de Recursos.
- El traspaso presupuestario interinstitucional se encuentra sujeto a la conclusión de los trámites gestionados por el VRHRAPySB ante el VIPFE.

Recomendación

Se recomienda mantener la coordinación permanente con el VRHRAPySB para realizar el seguimiento a la conclusión de los trámites pendientes, permitiendo así viabilizar el traspaso presupuestario y la continuidad de las acciones previstas para el Proyecto Yapacani.