

REUNIÓN CON EL GAM DE SAN LUCAS, PROVINCIA NOR CINTI, DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA EN OFICINAS DEL PISO 03 DEL VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS, RIEGO, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – FECHA 09/06/2026

De acuerdo a los compromisos asumidos en fecha 06/06/2026 en el municipio de Camargo durante la reunión conjunta entre los Centrales provinciales de las provincias Nor Cinti y Sud Cinti y autoridades de Estado tales como el Sr. Gustavo Adolfo Jáuregui Gonzales - Viceministro de Políticas de Industrialización, Sr. Roberto Bustamante Ponce - Viceministro de Deportes, Sr. Adrián Oliva - Viceministro de Autonomías, Sr. Rudy Alberto Peredo Flores - Viceministro de Electricidad y Energías Renovables, Sra Lenny Calderón Cossío – Diputada y presidenta de la brigada parlamentaria de Chuquisaca y los Alcaldes de los Gobiernos Autónomos Municipales de Camargo, Villa Charcas, Incahuasi, Las Carreras, Culpina, Villa Abecia y San Lucas.

Se llevo a cabo la reunión conjunta entre la Ing. Viviana Mariscal Montañón-Viceministra de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, Sr. Alfredo Bautista Palacios – Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas, y equipo técnico del Municipio de San Lucas; para tratar el proyecto **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN RIEGO CORMA MUNICIPIO SAN LUCAS** en el marco del **punto 04 del pliego petitorio de las organizaciones Sociales y Solicitud de espacios de dialogo de la Región de los Cintis**.

Antecedentes:

El Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) original contemplaba un presupuesto total de 10.35 millones de Bs, estructurado de la siguiente manera:

COMPONENTE	MONTO PROPUESTO (BS)
INFRAESTRUCTURA	9,170,000.00
MANEJO DEL COMPONENTE AMBIENTAL	16,125.96
MEDIDAS DE RESILIENCIA	31,552.92
SUPERVISIÓN	500,742.28
FORATP (FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA)	623,472.43
TOTAL ESTIMADO INICIAL	10,351,893.59

Sin embargo, el proyecto en su situación actual presenta observaciones, a raíz de estas deficiencias y la necesaria actualización de precios unitarios, se proyecta que el presupuesto real del proyecto sufrirá un incremento, **pudiendo ascender hasta los 13.5 millones de Bs**.

Donde resultado de la reunión se llegó a los siguientes acuerdos:

El GAM de San Lucas deberá de gestionar y garantizar los recursos de la ejecución de los ítems de tecnificación a nivel parcelario, pudiéndose apoyar en los programas EMPODERAR y PAR dependientes del VDADI. Así mismo Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico

garantizará los recursos para la ejecución de la infraestructura hasta en nivel hidrante acorde a los criterios de elegibilidad del programa Presas fuente OFID.

No obstante, para viabilizar esta fuente, se establecen las siguientes condiciones necesarias:

1. **Cobertura de Déficit:** Cualquier incremento presupuestario generado durante la ejecución física de la obra deberá ser asumido en su totalidad por el Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas.
2. **Contraparte Municipal:** El municipio deberá garantizar una contraparte financiera que serán destinados exclusivamente al componente de tecnificación a nivel parcelario (kits de riego).
3. **Plazo Perentorio:** Debido a los plazos de vigencia del Programa OFID, el municipio tiene un **plazo máximo de 1 mes** para remitir el EDTP con todos los ajustes técnicos, económicos y estructurales complementados.