

**PROYECTO: CONCLUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE ORURO - PLANTA DE TRATAMIENTO
(SELECCIÓN Y COMPOSTAJE)- LOTE 2**

En fecha 15 de junio de 2026, se llevó a cabo una reunión de coordinación institucional en las oficinas correspondientes de la DGGIR/VRHRAPySB, representantes de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) y la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCEP-MDPRYA). A fin de conocer los avances relacionados con el **LOTE 2 EMAO**, que **desde el 18/11/2025 se encuentra con resolución de contrato a la empresa MILLANT**.

Durante el desarrollo de la reunión se realizó una retroalimentación respecto a los requerimientos presupuestarios y lineamientos previstos para la ejecución del proyecto en curso. considerando que EMAGUA se encontraba en análisis de saldos y ajuste de presupuesto para la conclusión del LOTE 2. Asimismo, se destacó la importancia de generar un intercambio de criterios técnicos y financieros entre los equipos de EMAGUA y UCP-MDPRyA.

Como resultado de la reunión, se acordó que **EMAGUA remitirá la documentación técnica** e informes de solicitud de presupuesto con el fin de que la **UCEP-MDPRYA pueda analizar y canalizar ante el organismo financiador** correspondiente para fortalecer y asegurar el financiamiento del proyecto.

Finalmente, se estableció un cronograma inmediato de acciones para la revisión de disponibilidad de recursos y la posterior remisión de la propuesta oficial para dar continuidad y cumplimiento a los objetivos previstos.

Las acciones determinadas se plasmaron en un acta oficial que se detalla en el presente resumen:

ACTA DE REUNIÓN

- **Fecha:** 15-06-26
- **Motivo de la reunión / tema:** Oficiar DEGIR / VRHR-Py.SB
- **Hora de inicio:** 14:25

Participantes Registrados:

Nombres	Dirección / Institución	Teléfono Celular /	Correo Electrónico
Osvaldo Verazain	EMAGUA	71336914	overazain.97@gmail.com
Sergio Rocabado	EMAGUA	71074073	rocbadosergio@gmail.com
Eddy R. Gutiérrez M.	EMAGUA	72062579	romecermisael@gmail.com

Marco A. Quispe Villca	DGGIR	70323765	Marco.quispe@produccion.gob.bo
Juan José Cortez C.	DGGIR	67608965	Juan.cortez@produccion.gob.bo
Marcela Joffre P.	DGGIR	69993694	marcela.joffre@produccion.gob.bo
Francisco Vargas D.	UCEP-MDPRYA	78975050	francisco.vargas@gob.bo

Acuerdos Técnicos:

1. **EMAGUA** remitirá el Informe de Solicitud de Presupuesto para la conclusión e implementación de la *Gestión Integral de Residuos Sólidos en la ciudad de Oruro - Planta de Tratamiento (Selección y Compostaje)*, a la **UCEP-MDPRYA** hasta la fecha **16/06/2026**.
2. **EMAGUA** realizará la revisión correspondiente de disponibilidad de recursos para la respectiva certificación presupuestaria.
3. La **UCEP-MDPRYA**, previa recepción de la solicitud de presupuesto detallada en el Punto 1, remitirá formalmente la propuesta a la **CAF** (Corporación Andina de Fomento) hasta el 19/06/26.



MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO,
RURAL Y AGUA

ACTA DE REUNION

Fecha:	15/06/2026	Lugar:	Oficina DGGIR/MDPRYA	
Participantes:				
Motivo de la reunión /tema:				
Hora de inicio:	14:25	Hora de finalización:		
Nombres	Dirección / Institución	Teléfono / Celular	Correo Electrónico	Firma
Oswaldo Verazain	EMAGUA	71336914	overazain.97@gmail.com	
Sergio Rocabado G	EMAGUA	71074073	roocabadosergio@gmail.com	
Isaac E. Gutierrez	EMAGUA	72062579	isacernisael@gmail.com	
Marco A. Quispe Villca	DGGIR	70323765	marco.quispe@produccion.gob.bo	
Juan Jose Cortez C.	DGGIR	67608965	juan.cortez@produccion.gob.bo	
Marcela Joffre P.	DGGIR	69993694	marcela.joffre@produccion.gob.bo	
Francisco Vargas D.	UCEPMDPRYA	78975050	francisco.vargas@produccion.gob.bo	



CONCLUSIONES/COMPROMISOS


Acuerdos =

Técnicos =

- 1: EMAGUA, remitir el Inf. Selección de Presupuesto para la conclusión Implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la ciudad de Orosi - Planta de Tratamiento (Selección y Campesinaje), a la UCEP-MDPRYA hasta fecha 16/06/2026.
- 2: EMAGUA realizará la revisión correspondiente de disponibilidad de recursos por la correspondiente certificación presupuestaria.
- 3: la UCEP-MDPRYA, previa recepción de Solicitud de Presupuesto (Punto 1) remitir la propuesta a la CAF.



Sergio Rosendo



Osva de Vera
EMAGUA


Juan J. Cortez


MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, RURAL Y AGUA


Juan María Quiroz Villac
DGER


INC. EDOYE
EMAGUA


Francisco Varela
UCEPMDPRYA