

MARTES 30 DE JUNIO DE 2026, SEGUIMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS GAM CAJUATA.

En fecha 29/06/2026 representantes del GAM de Cajuata, el cual dio a conocer que en la fecha indicada presento proyectos de preinversión para su revisión y un ITCP de Presa para su incorporación en el programa PRITEC.

De igual manera se realizó el seguimiento al proyecto de inversión Circuata Polea, se dio a conocer que el GAM sigue en gestiones con GAD para la ratificación del convenio intergubernativo, el mismo remitiría los documentos necesarios para la firma de enmienda al convenio hasta el 10 de julio de 2026.

Compromiso: El GAM notificará a UCEP MI RIEGO del estado actual de los documentos necesario para la firma de la enmienda hasta el 10/07/2026.



Representantes del GAM Caiuata