

REUNIÓN CON GAM CAIROMA, DGAPAS-VRHRAPySB – FECHA 09/06/2026

En fecha 09/06/2026, a hrs. 15:00 la **Ing. Ana Rodo** del Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico (VRHRAPySB) sostuvo reuniones conjuntas con el **Alcalde Sabino P. Mamani**, concejales y representantes de los municipios del GAM de Cairoma, abordando los siguientes puntos:

- Estado de proyectos de alcantarillado: Se informó sobre la situación de los proyectos **“Construcción sistema de alcantarillado sanitario y PTAR Cairoma”** y **“Construcción sistema de alcantarillado y PTAR Vilocó”**, los cuales fueron dados de baja ante EMAGUA en fecha 31/12/2025 para priorizar la revisión de proyectos vinculados al programa PASCIM.
- Estado de proyectos de agua potable: Se analizó el estado de los proyectos **“Construcción sistema de agua potable Araca el Asiento - Cairoma”** y **“Construcción sistema de agua potable Tucurpaya - Cairoma”**, los cuales cuentan con observaciones técnicas pendientes tras las devoluciones realizadas en fechas 07/04/24 y 12/10/24.

Resultados y conclusiones

Se realizará las siguientes acciones:

- ❖ En fecha **10/06/26** se hará la devolución y hacer conocer mediante **notas de sector**, los informes con observaciones y nota CAR/MDPRyA/VRHRAPySB/DGAPAS al N° 0007/25.

ACTA DE REUNIÓN				
Fecha:	09/06/26	Lugar:	LAPAZ	VRHRAPySB
Participantes:				
Motivo de la reunión/tema:	Temas y Proyecto de CAIROMA			
Hora de inicio:	15:00	Hora de Finalización:	16:00	
Nombres	Dirección/ Institución	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
Eliana Dayana Calle Jamachi	concejal	74017308		
Rodolfo Valdez Rivera	concejal	67192453		
Heynar A. Navarro Arendia	secretario municipal	67515674		
Rodrigo Mallea Mamani	CONCEJAL CONSTITUCIONAL	7347557		
Mergerita Ruiz Mamani	CONCEJAL	88040650		
Waldo Lalanda Murachi	PDTE. CONCEJAL - GAMC	74903686		
Sabino Pózi Mamani	Alcalde-GAM-CAIROMA	71277236		
Jeima Orospe Mamani	Técnico GAMC	68088793		
Ana Rodo Baspineiro	JEFE VICEMINISTERIO VRHRAPySB	70140024		

CONCLUSIONES/COMPROMISOS

Se dio la explicación de los siguientes Proyectos:

- 1) Construcción sistema de alcantarillado Sanitario y PTAR Cairoma, reunión en fecha 20/02/24 — o al 01/03/24. revisión de la ingeniería del EDTP.

- 2) Construcción sistema de alcantarillado y PTAR Vilsco de igual manera al 01/03/24 de buen presentor el EDTP. En fecha 31/12/2025 se comunica a EMAGUA dar de bajo los 2 proyectos citados párrafos que antecede, proyecto que de buen ir con el programa PASCOM.

Se cuenta en la base de datos de preinversión con lo siguiente:

- 1) Construcción sistema de agua potable Araca el Oseinto - Cairoma

- 2) Construcción sistema de agua potable Tucupiza - Cairoma

Devuelto con observaciones en fecha 7/4/24 y 12/10/24.

En fecha 10/06/26 se hará la devolución ^{conocer.} y mediante nota las actor, los informes con observaciones y nota CAR/MDPR/A) VRHPAPYSB/DGAP y AI N° 0007/20.

Acta de reunión con los GAM Cairoma, Departamento de La Paz