

MARTES 10 DE JUNIO DE 2026, REUNIÓN OFICINAS DEL VRHRAPYSB, CONJUNTAMENTE CON EL GAM VILLA LIBERTAD LICOMA, UCEP-MDPRyA.

En fecha 10 de junio de 2026, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego y Agua Potable y Saneamiento Básico (VRHRAPySB), el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma y la Unidad de Coordinación y Ejecución de Programas (UCEP-MDPRyA), Empresa consultora y Supervisión con el propósito de analizar la situación del Producto 5 referido al saneamiento del derecho propietario dentro del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) denominado **“Implementación de la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Villa Libertad Licoma”**.

- Durante la reunión, el GAM presentó como alternativa la reubicación del sitio de emplazamiento inicialmente previsto, proponiendo como nueva ubicación terrenos pertenecientes a la comunidad de Charapaxi. Sobre este aspecto, manifestó que el Gobierno Autónomo Municipal sostuvo acercamientos preliminares con dicha comunidad, los cuales habrían evidenciado una aceptación social favorable para la implementación del proyecto. No obstante, precisó que esta situación deberá ser ratificada mediante un proceso formal de socialización que será programado posteriormente.
- Asimismo, el GAM comprometió a realizar la identificación de sitios en la comunidad charapaxi, teniendo un plazo máximo hasta fecha 15/06/2026.
- El consultor realizará el análisis multicriterio hasta el 18/06/2026.
-
- El municipio coordinará con catastro del INRA el posible tratamiento del derecho propietario hasta el 18/06/2026.

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS REUNIONES

En atención a los pliegos petitorios, demandas regionales y compromisos asumidos con autoridades municipales, organizaciones sociales, federaciones campesinas, representantes interculturales y otros actores territoriales, se desarrollaron diferentes reuniones de coordinación en los departamentos de **La Paz, Chuquisaca**.

Estos espacios permitieron escuchar de manera directa las necesidades de los municipios y organizaciones sociales, revisar el estado de los proyectos existentes, identificar nuevas demandas y abrir canales de diálogo para construir soluciones técnicas e institucionales. El objetivo principal fue ordenar las solicitudes presentadas, definir rutas de trabajo y avanzar hacia proyectos que puedan ser gestionados ante las fuentes de financiamiento disponibles, en cada una de las reuniones de acordó lo siguiente:

1. Reunión con el GAM de Umala – 10/06/2026

- Socialización del Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico.
- Proyectos tratados:
 - Alcantarillado Sanitario Subcentral Umala.

- Agua Potable Comunidad Lupipi.
- Se identificó falta de antecedentes de gestiones anteriores; se entregó información digital registrada como ITCP.

2. Reunión con representantes Nación Pukina – 10/06/2026

- Tema central: Proyecto **“Construcción Sistema de Alcantarillado Antaquilla” (Pelechuco, La Paz)**.
- Reclamos: Presunto estancamiento del proyecto.
- Aclaración: el proyecto fue revisado y devuelto al GAM de Pelechuco con observaciones (**Cite N° 002/2025**).
- Se acordó que técnicos municipales pueden acudir al Viceministerio para subsanar observaciones.

3. Inicio de obra en Cajuata (La Paz) – 10/06/2026

- Proyectos de alcantarillado sanitario en comunidades **Villa Khora, Afro Lujmani y Villa Barrientos**.
- Ejecutora: EMAGUA, en el marco del programa PASCIM.
- Alcance social:
 - Villa Khora: 204 familias.
 - Afro Lujmani: 90 familias.
 - Villa Barrientos: 248 familias.
- Objetivo: mejorar condiciones de vida mediante sistemas de alcantarillado sanitario y PTAR.

4. Revisión Producto 5 del EDTP Villa Libertad Licoma (La Paz) – 10/06/2026

- El GAM propuso reubicar el sitio de emplazamiento del proyecto hacia terrenos de la comunidad de Charapaxi, donde ya se realizaron acercamientos preliminares con aceptación social favorable.
- Se acordó que esta aceptación deberá ser ratificada mediante un proceso formal de socialización.
- El GAM se comprometió a identificar sitios específicos en Charapaxi hasta el 15/06/2026.
- El consultor realizará un análisis multicriterio de las alternativas hasta el 18/06/2026.
- El municipio coordinará con Catastro del INRA el tratamiento del derecho propietario también hasta el 18/06/2026.

La solución planteada se basa en convertir las demandas sociales y municipales en una agenda técnica de proyectos. Para ello, se vinieron y se sigue aun desarrollando reuniones de trabajo mediante mesas técnicas, reuniones específicas, hojas de ruta con tiempos y responsables, revisión de **ITCPs** y **EDTPs**, actualización de presupuestos y priorización de iniciativas viables.

Actualmente, se cuenta con el **Programa Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar**, orientado principalmente a **riego menor**, que puede financiar proyectos de **preinversión e inversión**, además de intervenciones complementarias en **manejo integral de cuencas y riesgos hidrológicos para zonas productivas**. De manera complementaria, también

se informó sobre programas en gestión relacionados con **cosecha de agua, gestión de residuos sólidos y programas productivos con enfoque integral**.

Asimismo, el Viceministerio viene gestionando nuevas iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer la producción agropecuaria, entre ellas el **programa piloto de riego para la producción de arroz y papa con enfoque integral**, así como la implementación del **Programa de Presas Resilientes**, destinado al sector productivo, con una inversión estimada de **200 millones de dólares americanos**. A esto se suma el **PRITEC I**, con **150 millones de dólares americanos**, y el **Programa Gestión Resiliente**, con **150 millones de dólares americanos**, movilizando en conjunto un total aproximado de **500 millones de dólares americanos** en proyectos de riego destinados al apoyo del sector productivo.

En conjunto, estas acciones dieron una respuesta ordenada, responsable y técnicamente sustentada a las demandas planteadas por los diferentes sectores. Asimismo, estas mesas técnicas a través del diálogo entre el nivel central del Estado, los gobiernos autónomos municipales, las gobernaciones y las organizaciones sociales, contribuyeron a la pacificación del país, generando condiciones para el levantamiento progresivo de los bloqueos mediante compromisos concretos, verificables y financieramente viables.

CONCLUSIONES

De acuerdo con la información consolidada, las reuniones sostenidas permitieron identificar proyectos, compromisos y rutas de trabajo orientadas a atender demandas regionales en materia de riego, agua potable, saneamiento básico, gestión integral de residuos y manejo integral de cuencas.

Estos compromisos responden a la atención de pliegos petitorios y demandas planteadas por autoridades municipales, organizaciones sociales y actores territoriales. Así mismo estas mesas de trabajo permitieron fortalecer las vías de diálogo, generar certidumbre institucional y avanzar en soluciones técnicamente viables.

Finalmente, las acciones impulsadas por el Viceministerio no solo buscan atender demandas inmediatas, sino también consolidar una cartera estratégica de inversiones orientada al sector productivo, especialmente mediante programas de riego menor, presas resilientes, cosecha de agua, manejo integral de cuencas, riesgos hidrológicos, residuos sólidos y programas productivos con enfoque integral. De esta manera, se contribuye a la pacificación del país, al levantamiento progresivo de bloqueos y al fortalecimiento de la producción agropecuaria mediante respuestas concretas, verificables y financieramente viables.