

MARTES 09 DE JUNIO DE 2026, REUNIÓN OFICINAS DEL VRHRAPYSB, CONJUNTAMENTE CON EL GAM VILLA LIBERTAD LICOMA, UCEP-MDPRyA.

En fecha 09 de junio de 2026, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego y Agua Potable y Saneamiento Básico (VRHRAPySB), el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma y la Unidad de Coordinación y Ejecución de Programas (UCEP-MDPRyA), con el propósito de analizar la situación del Producto 5 referido al saneamiento del derecho propietario dentro del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) denominado **“Implementación de la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Villa Libertad Licoma”**.

- Durante la reunión, las autoridades y técnicos del Gobierno Autónomo Municipal hicieron conocer las dificultades existentes respecto al derecho propietario del predio donde se prevé la implementación del proyecto. Al respecto, señalaron que, si bien existe una Resolución Suprema que otorga a la comunidad de Chojllara una determinada superficie territorial, dentro de la cual se encuentra ubicado el sitio propuesto para el emplazamiento del proyecto, actualmente dicho predio se encuentra sujeto a un proceso judicial contencioso ante el Tribunal Agroambiental, promovido por la familia Iraizoz.
- Asimismo, el Alcalde Municipal informó que sostuvo reuniones previas con representantes de la familia Iraizoz, con la finalidad de alcanzar una solución consensuada y propuso el desistimiento de la demanda interpuesta, considerando la importancia del proyecto para el municipio. Sin embargo, indicó que no se logró arribar a un acuerdo satisfactorio entre las partes.
- Ante esta situación, el Alcalde presentó como alternativa la reubicación del sitio de emplazamiento inicialmente previsto, proponiendo como nueva ubicación terrenos pertenecientes a la comunidad de Charapaxi. Sobre este aspecto, manifestó que el Gobierno Autónomo Municipal sostuvo acercamientos preliminares con dicha comunidad, los cuales habrían evidenciado una aceptación social favorable para la implementación del proyecto. No obstante, precisó que esta situación deberá ser ratificada mediante un proceso formal de socialización que será programado posteriormente.
- Finalmente, la propuesta presentada por el Gobierno Autónomo Municipal quedó sujeta a análisis técnico e institucional por parte de las instancias correspondientes. En ese sentido, se acordó llevar a cabo una nueva reunión el día 10 de junio de 2026, con la participación de la empresa consultora y de la empresa supervisora, a objeto de evaluar las implicaciones técnicas, legales y sociales de la propuesta planteada y definir las acciones a seguir.

La propuesta del GAM estaría sujeto a análisis, acordando una próxima reunión para el día 10/06/2026 en la cual se cuente con la participación de la empresa consultoría y supervisión.



Reporte fotográfico de la reunión llevada con el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma, Alcalde Líder Chambi, personal técnico y legal del GAM (Rocio Gutiérrez, Erick Edgar Marca Rivera), Coordinador Técnico Francisco Vargas - UCEP MDPRyA, Asesor Legal Mirian Medina UCEP-MDPRyA, Fabricio Álvarez técnico UCEP-MDPRyA, Juan José Cortez Cueto – Jefe de DGGIR, Douglas Cáceres – Fiscal de EDTP Villa Libertad Licoma.