

REUNIÓN DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2026 CON EL MUNICIPIO DE MALLA

1. Datos Generales

- **Fecha de la Reunión:** 26 de junio de 2026.
- **Hora de Inicio:** 10:40 – 11:30
- **Lugar:** Oficinas del VRHRAPySB.
- **Motivo / Tema:** Solicitud de Información de sus proyectos.
- **Participantes:** Representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Malla y personal técnico del Viceministerio.

2. Lista de Asistentes y Participantes

- Susana Jaramillo H. (DGAPAS/VRHRAPySB) - Cel: 78886894
- Juan Flores Gonzales (G.A.M. Malla) - Cel: 73593524
- Alberto Ruiz Benavidez (GAM Malla) - Cel: 71270059
- Darío Mamani Choque (GAM- Malla) - Cel: 67071295
- Ivan Beltran Mamani (UISIP-Tecnico) - Cel: 73421547
- Hugo Huanca Quiroz (DGAPAS/PASCIM) - Cel: 71589831
- Ramiro Galán Borrenechea (UAR) - Cel: 72222739
- Wilson Pérez Ochoa (G.A.M. Malla) - Cel: 73744951
- Sergio Callisaya Mariño (GAMM) - Cel: 77254026

3. Conclusiones y Compromisos Asumidos

En el desarrollo de la reunión sostenida entre las partes, se brindó un informe detallado sobre el estado de la cartera de proyectos destinados al municipio de Malla, estableciéndose los siguientes puntos:

- **Proyectos bajo el programa PASCIM:** Actualmente se encuentran **dos (2) proyectos en etapa de ejecución** para el municipio de Malla:
 1. Agua Potable Mallachuma.
 2. Alcantarillado Sanitario y (PTAR) para el municipio de Malla.
- **Proyecto Agua Potable Atoroma (Malla):** El proyecto cuenta con el convenio firmado. El mismo se encuentra cursando su trámite administrativo y operativo en la entidad ejecutora EMAGUA.
- **Proyecto Agua Potable Capinota (Malla):** Este proyecto se encuentra actualmente en revisión. Se asumió el compromiso institucional de emitir el informe técnico con las observaciones identificadas para su respectiva subsanación por parte del municipio. La fecha límite comprometida es el 10 de julio de 2026
- **Socialización Normativa:** En dependencias de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario se llevó a cabo la socialización del **Reglamento Técnico**, así como el estado técnico de los proyectos viables para esta dirección.

4. Acta de la reunión



MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO,
RURAL Y AGUA
VICEMINISTERIO DE
RECURSOS HÍDRICOS, RIEGO,
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ACTA DE REUNIÓN

Fecha:	26/06/2024	Lugar:	VRHRA y SB.		
Participantes:	GAM de Malla				
Motivo de la reunión/tema:	Solicitud de Información de sus proyectos				
Hora de inicio:	10:40	Hora de Finalización:			
Nombres	Dirección/ Institución	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma	
Susana Jaramillo H.	DGAPAS/VRHRA y SB	78886894			
Juan Flores Gonzales	G.A.M. Malla	73593524			
Alberto Ruiz Benavides	GAM MALLA	71270059			
Denis Mamani Chuque	GAM - MALLA	67071295			
Iván Beltrán Mamani	UISIP-Técnico	73421547	ivan.beltran@produccion.gob.pe		
Hugo Huanca Quiróz	DGAPAS / PASCIM	71589831			
Romero Galán Borrenegre	UAR	7222739			
Wilson Perez Ochoa	GAM. MALLA	73744951			
Sergio Callisaya Marín	GAMM	77254026			



MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO,
RURAL Y AGUA
VICEMINISTERIO DE
RECURSOS HÍDRICOS, RIEGO,
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONCLUSIONES/COMPROMISOS

En reunión sostenida en el Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico en la cual se informó lo siguiente: - Se tiene dos proyectos en ejecución para el municipio de Malla con el programa PASCIM los cuales son; Agua Potable Mallachuma y Alcantarillado Sanitario y PTAR para el municipio de Malla. - Se tiene firmado convenio para el proyecto Agua Potable ATOROMA (MALLA) la misma se encuentra en la entidad ejecutora EMAGUA. - Se tiene un proyecto en Revisión el Agua Potable CAPINOTA (MALLA) para lo cual se emitirá informe técnico con las observaciones para la subsanación correspondiente, se emitirá el informe hasta fecha 10 de Julio 2024. - Se realizó la socialización del Reglamento y también de los proyectos viables para agua potable y Alcantarillado sanitario en la dirección de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

5. fotografía de la reunión

